
 

 
 

 
 

                                                                                       
 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 
Wydział Kontroli  

Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin 
tel. 91 43 03 554 

www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wk@szczecin.uw.gov.pl 

Szczecin, dnia 23 grudnia 2019 r. 

K-1.431.1.53.2019.6.KK 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Przedmiot kontroli 

Realizacja ujętego do dofinansowania w ramach Rządowego 

Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – zadania  

nr 42/WLID/2018 pn.: „Przebudowa dróg gminnej publicznej  

ul. Szkolna w m. Wierzchowo działki nr ewid. 615/1, 862/2, 774/1” 

Nazwa i adres organu 

kontrolującego 

Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4,  

70-502 Szczecin 

Nazwa i adres organu 

kontrolowanego 

Gmina Wierzchowo, ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo 

Osoba pełniąca funkcję 

organu w okresie objętym 

kontrolą oraz w okresie 

prowadzenia kontroli 

Wójt Gminy Wierzchowo, Pan Jan Szewczyk 

 

Osoby udzielające 

wyjaśnień w trakcie kontroli 

Justyna Darłak, Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego  

i drogownictwa w Urzędzie Gminy Wierzchowo 

Okres objęty kontrolą 

Od dnia 13.04.2018 r. do dnia 09.10.2019 r., tj. od dnia wpływu 

wniosku o dofinansowanie do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia rozpoczęcia czynności 

kontrolnych. 

Kontrolujący 

Krzysztof Kierczuk, główny specjalista w Wydziale Kontroli 

(kierownik zespołu kontrolnego), 

Andrzej Bell, kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury, 

Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego 

Nr upoważnienia 112/19 z dnia 26.09.2019 r. 

Podstawy prawne do 

przeprowadzenia kontroli 

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  

o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze 

zm.) oraz § 8 umowy nr 42/WLID/2018 z dnia 29 listopada 2018 

r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnej 

publicznej ul. Szkolna w m. Wierzchowo działki nr ewid. 615/1, 

862/2, 774/1”  

Termin kontroli 09.10.2019 r. 
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Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:  

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2011  

Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240, 

t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077). 

3. Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). 

4. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414, t.j.  

Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych 

inwestycji budowlanych (patrz załącznik do zawiadomienia o kontroli). 

5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

(Dz.U. 2003 Nr 203, poz. 1966, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530). 

6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006  

Nr 227, poz. 1658, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1307). 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1579). 

8. Uchwała nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia 

Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 

Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 

9. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz.U. 2005 Nr 14, poz. 114, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1458). 

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14, poz. 60, t.j.  

Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) z przepisami wykonawczymi. 

Określenie obszaru kontroli 

Zadanie nr 42/WLID/2018 pn.: „Przebudowa dróg gminnej 

publicznej ul. Szkolna w m. Wierzchowo działki nr ewid. 615/1, 

862/2, 774/1”. 

 

USTALENIA KONTROLI 

 

1. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z umową o dofinansowanie, Prawem zamówień 

publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych, Prawem budowlanym.  

 

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie 

przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie 

zrealizowano: 

a) nie*/zgodnie z Umową o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 42/WLID/2018 z dnia  

29 listopada 2018 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik nr 2 do 

umowy, 

b) nie*/zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,  

c) nie*/zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, 

d) nie*/zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 
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2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania. 

 

Oględziny robót przeprowadzono w dniu kontroli i sporządzono protokół z oględzin (str. 272 akt 

kontroli). Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, 

udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych 

robót budowlanych, w ilości 25 zdjęć, które włączono do akt kontroli (str. 273-285).  

 

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane stwarzają dobre wrażenie optyczne,  

z następującą uwagą: 

a) spękania nawierzchni asfaltobetonowej na krawędzi jezdni – zdjęcie nr 67, 68, 69, 70, 71. 

Stwierdzone usterki nie mają wpływu na ocenę działalności Gminy Wierzchowo. 

 

3. Weryfikacja rozliczenia zadania. 

 

Beneficjent wywiązał się z obowiązku rozliczenia zadania, przekazując terminowo sprawozdanie  

z wykorzystania dotacji (załącznik nr 5) wraz z zestawieniem dokumentów potwierdzających 

poniesione wydatki (załącznik nr 6) oraz rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu 

państwa, zakończonej w roku 2018 wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 

2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.. 

 

Beneficjent w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości 1 220 928,00 zł. Beneficjent 

przekazał terminowo na realizację zadania wkład własny, w wysokości zgodnej z Umową  

o dofinansowanie tj. 416 553,24 zł. 

Nie*/Zachodzi zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania końcowego z umową  

o dofinansowanie. 

 

 

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ocena obszaru kontroli 
Kontrolujący ocenia działalność Gminy Wierzchowo 

w skontrolowanym zakresie pozytywnie.  

Wpis do książki kontroli 
Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem 2 w Urzędzie 

Gminy w Wierzchowie w dniu 09.10.2019 r. 

Zalecenia 

W związku z uwagą, opisaną w punkcie 2 wystąpienia 

pokontrolnego, zalecam: 

1. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu 

wykonanych robót, o których mowa w punkcie 2. wystąpienia 

oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą 

elektroniczną na adres email: kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl 

lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Kontroli 

ZUW w Szczecinie. 
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Pouczenia 

‒ Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli  

w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092) od 

wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

‒ O sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub 

przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie 

usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, proszę 

powiadomić mnie niezwłocznie za pośrednictwem Wydziału 

Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego. 

PODPIS KIEROWNIKA 

JEDNOSTKI 

KONTROLUJĄCEJ 

 

 

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Marek Subocz 

WICEWOJEWODA 

 

 

 

 
 


